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0.  Identification 
 
Titre :    LabelSud : Qualification et certification des produits tropicaux 
 
Départements concernés 
• AMIS   ?    CP ?    FLHOR  ?   TERA 
• CA      ?    EMVT ?    FORET 
 
Chef de projet : Denis Sautier  (CIRAD-Tera UR Qualités et territoires), avec 
Chargé de mission : Abel Dumont (Min Agric/ Cirad-tera) 
Assistante : Nadine Kelemen  (UR Qualités et territoires) 
 
Animation d’axes : 
Produits d’origine :  
Bertrand Sallée (CIRAD-Cp, UPR Qualité produits perennes) 
Ludovic Temple (CIRAD-Flhor, UPR Horticulture) 
Denis Sautier (CIRAD-Tera, UR Qualités et territoires) 
 
Gestion des risques sanitaires:  
Eric Cardinale (CIRAD-Emvt, UPR Systemes d’élevage) 
Nadine Zakhia  (CIRAD-Amis, UMR IATE) 
 
Labels environnementaux et sociaux : 
Jean-Marc Roda  (CIRAD-Forêt, UPR Bois tropicaux) 
Gilles Roche  (CIRAD-Tera, UR Qualités et territoires) 
Isabelle Vagneron  (CIRAD-Tera, UPR Normes et marchés) 
 
Financement reçu en 2005: 50 kE 
 
 
1. Rappel des Objectifs initiaux  (cf. Plan directeur) 
 
• OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET : Analyser le rôle et définir les domaines de 
pertinence des démarches de qualification et de certification des produits 
tropicaux, au regard des objectifs de développement rural durable. 
 
 
• OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : Analyser les intérêts et inconvénients du passage des 
pratiques et usages de qualification des produits tropicaux à des démarches de 
certification formalisées, du point de vue des producteurs, des négociants, des 
consommateurs, des Etats. 
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• Expliquer les conditions de réussite ou d'échec des démarches de certification vis-à-
vis de la croissance économique, du développement rural, de la gestion de 
l'environnement, des objectifs sociaux et de la crédibilité pour les consommateurs. 
• Proposer des pistes et des outils d'aide à la décision pour améliorer la cohérence et 




DURÉE DU PROJET : 3 ANS (2004 - 2006) + 2 ANS  
 
 
Les activités du projet se déroulent sur une première phase de  3 ans : une année 
de préparation (2004), close par l'atelier de programmation des 12 et 13 octobre 2004 
et deux années pleines, 2005 et 2006. Ce délai contribuera à identifier l’opportunité 
d’actions de plus long terme pour une  seconde phase jusqu'en 2008. 
 
Cette durée est notamment en cohérence avec l'horizon 2006 fixé par l'OMC pour la 
mise en conformité légale des PMA avec l'accord ADPIC. Par ailleurs, elle correspond a la 
période de lancement des projets de recherche du 6ème Programme-Cadre de l'Union 
européenne.  
 
2. Rappel des produits attendus  
 
2.1.Produits à 3 ans (2006) : disponibles sur CD rom ou site.  
 
2.1.1.   Produits pour les chercheurs (Cirad et partenaires) 
• Construction d'une banque d'expériences sur les expériences de certification dans les 
pays du Sud, au point de vue des méthodes de mise en oeuvre et des indicateurs 
disponibles de suivi-évaluation. Cette base de données sera construite à partir des 
expériences menées par le Cirad et ses partenaires proches. 
• Construction, amélioration et validation d'une double grille d'analyse : 
? sur les démarches de qualification et certification (étapes, méthodes..) 
? sur les protocoles de suivi-évaluation  
(voir Fiches d'expérience déjà élaborées) 
• Définition d'un protocole de suivi-évaluation de l'impact des démarches de qualification et 
certification: application sur quelques terrains pérennes du Cirad 
• Discussion d'un cadre théorique pour analyser les différents processus observés lors de 
la mise en place des processus de certification dans des contextes nationaux et dans 
des paysages institutionnels et de marchés très contrastés. 
 
2.1.2 Produits pour les acteurs des filières 
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Un guide stratégique d'évaluation des effets des processus de qualification et de 
certification sera élaboré dans un langage simple pour l'usage des acteurs économiques 
des impliqués dans ces démarches.  
Des outils d'aide à la décision seront produits à destination des chercheurs, des 
techniciens ou opérateurs des filières (groupements de producteurs, transformateurs, 
exportateurs). Une  grille d'analyse sera développée pour permettre d'évaluer l'intérêt 
éventuel et les conditions de faisabilité d'une certification dans des filières où la qualification 
ne repose pas actuellement sur un tel système formel (exemple: huile de palme artisanale 
en Afrique). 
 
2.1.3 Produits pour les décideurs 
• Propositions concertées avec les partenaires du Sud pour améliorer l'équité et le cadre 
de négociation dans les processus d'élaboration des normes et règlements techniques. 




2.1.4 Produits à 5 ans (2008) : opportunité de poursuite du Projet à rediscuter en 2006. 
• Validation d'une méthode d’évaluation des effets des processus de certification : 
définition de la situation de référence ; indicateurs économiques, sociaux, 
environnementaux et culturels ; méthodes d’enquête. 
• Valorisation scientifique collective des résultats du projet fédérateur par un séminaire, un 
ouvrage ou numéro spécial de revue. 
 
LabelSud     -    Projet fédérateur CIRAD            janvier 2006 6
 




ACTIONS année PRODUITS CLIENTS 







Atelier octobre 2004 
édition du CD rom des actes de l’atelier 









des effets de la 
segmentation 











Détermination d'un objectif commun : grille 
d'analyse des effets de la segmentation par la qualité. 
Construction de la grille d’analyse des effets  
Participation école -chercheurs organisée avec INRA 
et Cnearc (8 jours en mars 2005 )  
Premiers tests grille d'analyse 
Mise en place de stages de 3ème cycle et mission 
d'appui. 























Animation scientifique pour la mise au point d'une 
méthodologie d'analyse des risques sanitaires 
Mise au point méthodologie d’analyse des risques 
(utilisation indice de prévisibilité des risques (IPR) 
Mise en commun des résultats 
Test sur terrain choisi (y compris mission terrain) 
 






Chercheurs et acteurs 
filières 
Acteurs filières 
4.      Gestion 
     Prospection 
2005  UPR 
UPR;partenaires sud 





4. La mise en œuvre en 2005 
4.1 – participation a projets en 2005 
 
Cambodge : appel d'offres du Ministère du commerce cambodgien pour la faisabilité 
d'indications géographiques : réponse commune CIRAd-INAO-bureau d'étude local ; non 
retenu. 
Laos : idem. En cours d’instruction 
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Projets européens (6ème pcrdt) : 
• T2  Trace & track (géoréférencement et traçabilité des produits d'origine) 
• Projet européen SINER-GI: "Strengthening International Research on Geographical 
Indications"  (6°PCRDT, Thème "Recherches pour les Politiques publiques". Specific 
Targeted Research Project, STREP, 2005-2008 : acquis, démarrage mai 2005. 
• Tool Food : (SSA 6°PCRD, Priorité 5 Food quality and safety) “Towards effective food 
quality and safety within European and International markets: Development of a 
decision-making tool useful for the food chain stakeholders”. Coordonateur: E. Cardinale 
(CIRAD-EMVT). Déposé Septembre 2005 : non retenu.  Nouveau dépôt 7 fevrier 2006. 
 
Autres : 
• Convention Cirad-Inra-Inao pour l'appui aux groupements interprofessionnels en Tunisie 
(Banque mondiale) 
• Projet d'appui à l'émergence de normes endogènes pour les produits laitiers transformés 
en Afrique de l'Ouest 
• Projet Codocafe Republique dominicaine – AFD 
• Projet "Scénarios d'introduction d'une conditionnalité dans les achats publics de bois 
tropicaux" (MEDD) 
• Projet labellisation produits fermiers Chili - INDAP 
• Projet noix du Brésil et aflatoxines , Amazonie 
• Appui CIRAD , conjoint avec INAO, à l'Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle 
(OAPI) pour l'identification et la mise en place d'indications géographiques en Afrique de 
l'Ouest : en cours. 
 
 
4.2 Les activités par axe en 2005 
 
Axe 1 : élaboration d'une grille d'analyse des effets d'une segmentation par la qualité 
par un stagiaire en master professionnel avec l'appui d'un comité de pilotage  
 
8 réunions sur 2005 une dizaine de chercheurs mobilisés, de plusieurs départements et UR; 
Résultat : mémoire de Master recherche U.Montpellier 1, incluant analyse méthodologique 
et projet de grille ; ainsi que 13 fiches d'analyse de cas établies à partir de la mobilisation 
des travaux effectués sur différentes filières de produits,  tropicaux essentiellement. 
 
La mise en place de 2 stages de Troisième Cycle pour la mise a l’épreuve de cette  la grille 
d’analyse sur des terrains du sud n'a pu avoir lieu en 2005 par suite du décalage dans son 
élaboration.  En 2006, un stage (permettant d’integrer les effets non monétaires et le point 
de vue des acteurs aval de la filiere) est prevu pour completer le travail methodologique ; 
ainsi que deux missions de mise a l’epreuve sur le terrain. 
 
Journée technique Cirad-Inao. Prévue dans la prolongation de celle organisée en 
Septembre 2002 à Montpellier, cette journée a laissé place au colloque INRA INAO des 16 
et 17 novembre 2005. Ce colloque était destiné à présenter un bilan de 10 années de 
recherche en partenariat entre l’INRA et l’INAO sur les thématiques de la qualité par 
l'origine. Une communication Cirad a été présentée et plusieurs chercheurs du Cirad 
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impliqués dans Labelsud ont participé à ce colloque. Les thématiques envisagées pour la 
journée Labelsud-INAO (typicité des produits : contribution relative des attributs de 
confiance et des attributs objectivables), ont été longuement abordées lors de ce colloque. 
  
Plusieurs chercheurs Cirad ont participé a l’école-chercheur « Dispositifs territoriaux de 
qualification de la production » organisée par le CNEARC et le Gis SYAL en mars autour 
d’une étude de  cas dans les Pyrénées. Ce travail a permis d’avancer dans la construction 
d’une grille de description des effets des mecanismes de qualification et certification pour le 
développement rural ; il a également fait l’objet d’une restitution sous forme de DVD. 
   
En sus des objectifs annoncés fin 2004, diverses actions ont été menées en 2005. D’une 
part, plusieurs missions prospectives ont été réalisées pour lancer de nouvelles 
collaborations ou démarrer de nouveaux projets finançables dans ce domaine du lien a 
l’origine. Citons en particulier une participation au Séminaire «Geographical Indications and 
Sustainable development: Exploring the connections » (St Louis, Missouri, USA,  
16-18 Mai) et deux missions multidisciplinaire sur l’émergence des riz aromatiques 
régionaux en Asie : mission de Frederic Lançon (UR Politiques et Marchés) au sud-
Vietnam ; et mission de Frédéric Gay (agronome, Vietnam), Hubert Devautour (economiste, 
Montpellier) sur le riz Basmati au nord de l’Inde, en lien avec D. Marie-vivien (juriste, 
Bangalore). 
D’autre part, des appuis ont par apportés pour la valorisation des resultats du Cirad, 
s’agissant d’événements scientifiques (Colloque SFER « Au nom de la qualité » à Clermont 
Ferrand en Octobre, notamment pour l’Atelier « Consommateurs, valeur du territoire et des 
méthodes de production », au Colloque « Terroirs et cultures » à l’UNESCO, ou encore 
dans le cadre du Salon « Aux origines du gout » organisé a Montpellier. 
 .  
Axe 2 : L'élaboration d'une méthodologie d'analyse et de gestion intégrée des risques 
sanitaires  
Les quatre réunions du groupe de travail ont été bien preparées et suivies par une quinzaine 
de chercheurs répartis sur plusieurs UR. L’objectif est d’étendre l’approche « gestion des 
risques » à l’ensemble des acteurs d’une filiere. La méthode en construction est originale, 
pluridisciplinaire et pluri-filieres d’une filière ont été mobilisés, concrétisant la 
pluridisciplinarité de la méthode. 
Résultat : La grille méthodologique mise au point a été testée sur le terrain "Vienam" sur une 
filiere animale et une filiere vegetale (légumes propres et élevage porcin), avec la 
collaboration des partenaires locaux et du PCP MALICA, en fin 2005. Un  suivi est realisé 
actuellement sur place, puis une mission de validation est programmée pour fin 2006. 
 
Pour une description plus complete de la méthode, se rapporter a l’Annexe 16. 
 
Il est a noter que ce groupe de travail et cette méthode ont debouché directement sur le 
depot d’un projet de recherche SSA a l’UE, dans la priorité Qualité et sureté alimentaires 
(Toolfood, coordonné par E. Cardinale). 
.  
LabelSud     -    Projet fédérateur CIRAD            janvier 2006 9
Comme pour l’axe 1, le projet fédérateur a soutenu la participation de chercheurs Cirad a 
plusieurs seminaires et colloques references sur le theme. 
 
 
Axe 3 : Labels environnementaux et sociaux 
La demarche pour cet axe est de nature plus exploratoire, en raison du manque de terrains 
actifs sur ces themes. On notera : 
 
Participation aux réunions de concertation CIRAD - FLO (organisation de certification de 
commerce équitable) ;  
Suivi des discussions relatives à un projet de norme française du commerce équitable 
(Comité AFNOR). 
Participation au salon du commerce équitable en Ile de France. 
Participation à la mise en place de l’organisation COSA (Comittee on standards assesment) 
pour la mise en place d’un projet ambitieux d’évaluation des divers systèmes de labellisation 
qui co-existent dans le domaine du café durable (AB ; Utz Kappeh (Eurep gap) ; Rainforest 
Alliance ; commerce équitable Flo ; Starbuck’s, etc.). Le CIRAD, avec IISD (Canada) et 
CIMS (Costa Rica), est cofondateur de cette initiative qui a reçu le soutien de l’Organisation 
Internationale du Café et qui est en cours de montage financier. 
 
 
4.3 - Activités horizontales 
 
La mutualisation des informations et des compétences dans le domaine de la qualification et 
de la certification des produits, dans lequel interviennent pratiquement tous les 
départements du CIRAD, a été une demande exprimée, en particulier par des chercheurs 
expatriés, lors du premier Atelier du projet LabelSud en octobre 2004.  
Projet de création d’un site Intranet : avec l’appui de la DIC/Cirad ; ce site devait contenir en 
particulier : 
-     la liste des personnes ressources Cirad et hors Cirad et fiches de compétences ; 
- des fiches d’expériences et de projets en matière de qualification et certification ; 
- un glossaire commun (cf travail déjà réalisé par M. WEIL) ; 
- des bases de données sur les réglementations (si accès libre); 
- des références bibliographiques et liens avec les sites web pertinents ; 
- les produits résultant du projet. 
Le travail avec la DIC a permis de préciser le contenu d’un tel site mais aussi de mettre en 
évidence les difficultés inhérentes à la nature du projet ( problèmes de propriétés, de droit 
d'accès, de maintenance, positionnement par rapport aux sites des UR). 
Prévu pour 2005 la création de ce site a été différée, notamment apres une concertation 
entre projets fédérateurs sur ce sujet en mai 2005. L’édition d’un CD-Rom compilant les 
acquis semble plus réaliste. Un CD-Rom est prevu pour l’axe 1 et un autre pour l’axe 2. 
 
D’autre part, des moyens ont été mobilisés pour la documentation spécialisée et pour la 
participations à des colloques et missions dans le domaine de la qualification et de la 
certification des produits. Un appui a été apporté pour la preparation du colloque 
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international Alimentation et territoires prévu en Espagne en octobre 2006. Tous les 
comptes-rendus de mission et congres sont diffusés  à toute la liste LabelSud.  
 
4.4 – Bilan financier 2005 
 
Le bilan financier (état provisoire au vu des comptes enregistrés en janvier) est détaillé en 
Annexe 12. Il fait apparaître un solde initial au 1.1.2005 de 66.461 Euros (dont 16.461 Euros 
reportés de l’année 2004 en raison du versement tardif du budget d’animation  fin juin. De 
ce fait l’Atelier de programmation du projet n’a pu se tenir qu’en octobre 2004 et les 
dépenses 2004 n’ont pu être engagées que sur les 2 derniers mois de l’année). 
 
L’utilisation fait apparaître un total de dépenses engagées de 61 612 Euros, le reliquat  
correspondant pour une large part a la mission de verification terrain prevue pour la grille 
d’evaluation des effets de la segmentation des marchés. Cette mission programmée pour 
decembre a du etre finalement déplacée sur 2006 pour des raisons de disponibilité. 
 
 
5. Demande de budget de communication et d’animation 
pour 2006. 
 
Les principales activités d’animation et de communication du projet federateur programmées 
pour 2006, sont regroupées dans le tableau ci-après.  
 
créer et diffuser base de connaissa
commune 
29 K€ Un atelier interne + une reunion de 
diffusion +Séminaires et missions 
segmentation par la qualité 18 K€ 1 Stage master 
2 missions test terrain 
risques sanitaires 13 K€ 1 stage 
2 Missions test terrain  
labels sociaux et environnementaux 9 K€ Un atelier (2 jours), 1 stage terrain  
amorçage COSA 
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BUDGET DE COMMUNICATION ET D'ANIMATION PREVISIONNEL 2006 
 
 
Base de connaissances 29 000 € 29 000 € 
 Missions appui, suivi, prospection 10 000 €  
 documentation, ouvrages et Divers ( 3 axes) 3 000 €  
 prestation de service édition, valorisation ( 3axes) 3 000 €  
 participation à séminaires et colloques (3 axes) 10 000 €  
 Organisation séminaire interne dec. 2006 1 000 €  
 Réunion de diffusion des resultats (Paris ANR ou 
Bruxelles) 
2 000 €  
Axe 1 : lien à l'origine 18 100 € 18 100 € 
 Stage Effets de la segmentation: dimensions non 
monétaires 
3 100 €  
        - Idemnités de stage : 6*350 2 100 €  
         - voyage  1 000 €  
 Missions de validation terrain de la grille d'évaluation 5 000 €  
        - Déplacements (2) Martinique, Rep. Dominicaine 2 000 €  
        - Frais de sejour: 150€*10*2 missions 3 000 €  
 appui terrain Amérique latine 2 500 €  
 Appui terrain Vietnam riz parfumés 2 500 €  
 Groupe de travail Typicité et agronomie 2 000 €  
 Mise sur CD Rom résultats axe 1 et diffusion 3 000 €  
        - Fabrication 2 000 €  
         - Duplication diffusion  1 000 €  
Axe 2  :  Gestion des risque sanitaires 13 100 € 13 100 € 
 Réunions du groupe de travail 500 €  
 Atelier avec invité exterieur (AFSSA) 1 500 €  
 Mission Confirmation de la grille (Vietnam, oct 2006, 2p) 5 000 €  
 Stage "Utilisation grille dans pays pauvre en 
informations" 
3 100 €  
 CD-Rom Interactif 3 000 €  
Axe 3 : Qualification sociale et environnementale 9 000 € 9 000 € 
 Atelier Commerce solidaire: 2 jours, 20 participants 3 500 €  
        - Déplacements 2 000 €  
        - Intervenant scientifique exterieur 1 500 €  
 Etude economique de la filière banane équitable 3 500 €  
        - Frais de stage (voyage et indemnité)   
 Fonds d'amorçage du projet COSA (IISD CIMS OIC) 2 000 €  
TOTAL 69 200 € 69 200 € 
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2. Décembre 2004 : Sommaire du CD-Rom LabelSud  
 
3.  Gazette LabelSud n°1 
 
4.  Gazette LabelSud n°2 
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6. Résumé du projet SINER-GI 
 
7. Méthode de Gestion des risques sanitaires  
 
8. Présentation  COSA 
 
9. Comptes-rendus des missions 2005 soutenues par le Projet 
federateur LabelSud 
 
10. Bilan financier 2005 (état provisoire) 
 
11. Programme du Deuxième atelier LabelSud, 09.01.2006 
 
12. Deuxieme atelier LabelSud, 09 01 2006 –liste des participants 
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Annexe 1 :  UR participant  à LABELSUD (relevé fin 2005) 
 
 
Désignation UR Dpt 
Cirad  
Correspondant 
pour l’UR  
Autres chercheurs 
impliqués  
Agrobiodiversité en savane CA D. Clavel A.Mayeux 
 Qualité du coton  CA B. Bachelier C. Marquié 
 Systèmes d'élevage  Emvt E. cardinale V.Alary 
D.Richard 
P.Bonnet 
Qualité des aliments tropicaux Flhor S.Sarter M.Reynès 
D. Montet 
Horticulture  Flhor L. Temple  
Qualité produits cultures perennes  CP B. Sallée M.Weil ;  
A. Rouzière 
Ph. Bastide 
Bois tropicaux  Forêt J.M. Roda  
Agriculture et innovations  Tera  J.M. Kalms C.Jannot 
Normes et marchés  Tera B. Daviron I.Vagneron 
Production fruitière  Flhor C. Didier H.Vannière 





Politiques et marchés  Tera F. Lançon  
Aquaculture  Emvt L. Dabbadie  
Bananes, plantains et ananas  Flhor  D.Loeillet 
IATE : ingénierie des agropolymères et 
technologies émergentes 
Amis N. Zakhia-Rozis  
GPEB : génie des procédés et 
d’élaboration de bioproduits  
Amis  D.Pioch 
Peuplements de riz CA F. Gay  
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Annexe 2. Décembre 2004 : Sommaire du CD-Rom Labelsud  
 
 
• Présentation du projet fédérateur: objectifs, moyens, organisation. Résultats  attendus de l'Atelier 
(D. Sautier)     Présentation A. 
 
Axe 1 et axe 3 : Indications Géographiques, Labels environnementaux et sociaux 
• Introduction : Indications géographiques (IG) : Enjeux et négociations  
    (D. Marie-Vivien, Cirad-Tera)       Présentation B1.1 
• Café et indications géographiques (B. Sallée, Cirad-CP)    Présentation B1.2 
• Filière cacao bio-équitable : émergence et impact (G. Roche, Cirad-Tera) 
   Présentation B3.1
• Banane des Antilles (C Bugaud, Marc Chillet, L Temple, Cirad-Flhor)    
                      Présentation B1.4 
• Eco-labels Bois tropicaux (J Gerard,, JMRoda, P Guizol, Cirad-Foret)    
                       Présentation B3.2 
• Produits méditerranéens Afrique du Nord (H Devautour, Cirad-Tera)      
                       Présentation B1.5 
• Projet de recherche européen SINER-GI sur la dimension internationale des IG 
      (D Sautier , Cirad-Tera)         Présentation B1.6
   
Axe 2 : Conformité sanitaire :  
• Introduction : Normes sanitaires et commerce. (p/o V.Ribier,  Cirad-Amis) 
    Présentation B2.1
• Arachide de bouche au Sénégal (D. Clavel, A.Mayeux, Cirad-Ca) Présentation B2.2 
• Huiles rouges de palme et contrôle de qualité (C. Jannot, JM Kalms, Cirad-Tera)  
                        Présentation B2.3 
• Gestion intégrée des mycotoxines (p/o N. Zakhia, Cirad-Amis)     Présentation B2.4 
• Qualité microbiologique poulet de chair au Sénégal (E Cardinale, Cirad-Emvt)  
     Présentation B2.5
• Ochratoxines A : le cas du café (B Sallée, B Guyot, Cirad-CP)     Présentation B2.6 
• Les principales certifications en aquaculture tropicale  
     (p/o L. Dabbadie, Cirad-EMVT 1)         Présentation B2.7
 
16h-17h30 :      Définition des thèmes transversaux : 
• Quels sont les verrous communs à la démarche ?  
• Quels sont les problèmes communs de méthode qui peuvent faire l'objet d'un approfondissement 
transversal a plusieurs terrains et qui intéressent plusieurs Unités de recherche ?  
                                                 
1  Non présenté en séance 
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Annexe 3. Gazette LabelSUD n°1 
 
LABELSUD   GAZETTE 
 
Projet fédérateur Cirad « Qualification et certification des produits 
tropicaux » 
 
2.1.3 N° 1 Février 2005 
 
 
? Bienvenue à Nadine Kelemen qui assume depuis le 1.1.2005 le rôle d’assistante du Projet fédérateur, en 
remplacement de Pascale Lajous-Causse qui nous a beaucoup aidé pour le démarrage du Projet. Adressez-
vous à Nadine pour toutes questions sur la programmation et le budget des activités, et notez tout de suite 
ses coordonnées :  Tél 04 67 61 59 66  nadine.kelemen@cirad.fr  -TERA 
 
? Bienvenue également à Abel Dumont, qui est en détachement du Ministère de l’Agriculture auprès du 
Cirad, et se trouve depuis le 1.12.2004 en appui au projet fédérateur LABELSUD. Les premières tâches 
d’Abel ont été de finaliser le CD-Rom de l’Atelier du Projet fédérateur (octobre 2004) et, à partir des 
résultats de cet atelier, le plan directeur 2005-2006 demandé par la DG CIRAD.  Abel interviendra en 
appui aux différentes activités LABELSUD et veillera à la coordination et au respect du calendrier 
d’actions. Ses coordonnées : Tél 04 67 61 44 66  abel.dumont@cirad.fr   
------ 
LES ACTIONS DU PROJET FEDERATEUR : 
? « Grille d’analyse des risques sanitaires dans une filière ».  Le groupe de travail s’est réuni pour la 
première fois le 28 janvier 2005. Cette réunion a rassemblé 9 chercheurs issus de 5 départements. Elle a 
permis d’avancer dans la démarche méthodologique : description préalable d'une filière ; élaboration d’un 
cadre d’analyse des risques sanitaires à chacun des maillons de la filière ;  début d'inventaire des outils de 
détection et de gestion du risque sanitaire. Les participants vont poursuivre ce travail dans les filières qu'ils 
connaissent. Un glossaire sera également dressé à partir de bases existantes pour asseoir un langage 
commun. Prochaine échéance : début mars prochain.  Informations complémentaires auprès de Eric 
Cardinale .Tél  04 67 59 39 17 eric.cardinale@cirad.fr – EMVT 
 
? « Evaluation des effets de la segmentation des marchés sur les filières et le développement rural » : 
Le groupe de travail s’est réuni pour la première fois le 2 février avec des chercheurs de 4 departements.  
Compte-rendu et informations complémentaires auprès de  abel.dumont@cirad.fr 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 15 mars à 14 heures (Cirad-Lavalette Bat. 15 Cirad-tera, salle 
N°1).  
En prevision de cette reunion, merci de communiquer tous documents utiles portant sur des cas ou 
des méthodes d’évaluation dans le domaine de la commercialisation,  à : abel.dumont@cirad.fr. 
 
 
? Ecole-chercheur « Etude de la construction d’une démarche de certification  et  Construction de la 
grille d’analyse des effets » . Cette ecole-chercheur se déroulera an Ariège autour du cas du fromage 
Tomme des Pyrénées, pour lequel une certification Label Rouge/ Indication géographique protégée est en 
cours d’élaboration. Nous serons accompagnés par des enseignants et étudiants du CNEARC (ESAT 2 
Option Valorisation des productions). Départ le lundi 21 mars matin, retour le samedi 26 mars en milieu de 
journée. Pour les chercheurs Cirad,  tous les coûts réels sont pris en charge par le Projet federateur 
LabelSud.  Vous pouvez encore vous inscrire : 
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Inscription pédagogique :  Pascale Maïzi, CNEARC. Tel. : 04 67 61 70 04,  maizi@cnearc.fr 
Inscription Cirad :  Nadine Kelemen, LabelSud Tél 04 67 61 59 66 
nadine.kelemen@cirad.fr   
 
 
? « Réunion « Commerce équitable » et perspectives de collaboration CIRAD- FLO » (Fair Trade 
Labelling Organization) : réunion le 27 janvier. Informations complémentaires auprès de : Benoit 
Daviron : Tél. 04 67 45 78 35 -benoit.daviron@cirad.fr - TERA et de Bertrand Sallée : Tél 04 67 61 71 
38 bertrand.sallee@cirad.fr – CP 
 
? « Base de connaissances communes » prévue sur « Intranet » (fiches d’expériences, contacts, bases de 
données..): Après une réunion préparatoire Labelsud – DIC (CIRAD) en novembre, un nouveau contact 
avec la DIC a eu lieu le 26.01.05, cette fois en coordination avec les 4 autres projets fédérateurs du Cirad, 
pour avancer dans le lancement d’une page intranet avec un format de base commun à tous les projets.   
 
LES PRODUITS 
? Le CD-Rom de l’Atelier LabelSud des 12 et 13 octobre 2004 est sorti. Une douzaine 
d’expériences CIRAD en cours sur nos thèmes sont notamment décrites. Les participants à 
l’Atelier l’ont reçu. Les autres participants de la liste électronique du Projet fédérateur vont le 
recevoir dans les prochains jours. Exemplaires supplémentaires à demander auprès de Nadine 
Kelemen. 
 
? Le plan directeur est également disponible auprès de Nadine Kelemen. La demande d’appui a la direction 
scientifique pour l’animation et la valorisation du projet fédérateur, est de 61.210 € en 2005 et 48.200 € en 
2006. Contrairement a 2004, une réponse pourrait intervenir au premier trimestre. Nous espérons vous 
donner de bonnes nouvelles dans le prochain bulletin. 
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Annexe 4. Gazette LabelSud n°2 
 
 
LABELSUD   GAZETTE 
 






● LES ACTIONS DU PROJET FEDERATEUR 
 
? « Grille d’analyse des risques sanitaires dans une filière ». Poursuivant sa réflexion le groupe de 
travail s’est réuni de nouveau le 17 mai 2005 (une dizaine de participants). Poursuite de l’identification 
des dangers (méthode Haccp appliquée aux filières du sud). Test d’une grille sur des terrains du sud à 
partir de l’automne 2005. Elaboration d’un glossaire en 4 langues. 
Informations : Eric Cardinale - Emvt : Tél 04 67 59 39 17 ; mel : eric.cardinale@cirad.fr  
 
? « Evaluation des effets de la segmentation des marchés sur les filières et le développement 
rural » : le groupe de travail s’est réuni le 15 mars, le 12 avril et le 9 juin. Il s’est consacré à la 
conception d’une grille d’analyse des effets d’une segmentation par la qualité. Un stagiaire, Ibrahima 
Bocoum étudiant du mastère «ingénierie économique et financière », à Montpellier 1, est associé à ce 
travail du 1er mai à fin septembre. Il contactera les UR du Projet Fédérateur.  Contact : Ibrahima 
Bocoum : 04 67 61 53 00 ; mel : bocoum@cirad.fr 
 
? « Réunion « Commerce équitable » et perspectives de collaboration CIRAD- FLO » (Fair Trade 
Labelling Organization) : Après les premiers contacts de janvier une rencontre avec les responsables 
internationaux de FLO a eu lieu au Cirad le 3 mai 2005 pour explorer les bases d’un partenariat avec 
cette organisation. Le projet « Labelsud » s’associera à cette démarche qui s’inscrit dans ses objectifs 
(3ème axe de travail de consacré aux labels environnementaux et sociaux). Informations 
complémentaires : Benoit Daviron : Tél. 04 67 45 78 35 -benoit.daviron@cirad.fr - Tera et Bertrand 
Sallée : Tél 04 67 61 71 38 bertrand.sallee@cirad.fr  - Cp 
 
? Ecole-chercheur «Ariège» du 21 au 26 mars 2005. Cette approche de terrain, conjointe à des 
chercheurs de différentes structures ( enseignants chercheurs du CNEARC et les étudiants du 
master VALOR (valorisation des productions), Inra, Labelsud) a permis d’analyser les 
démarches de certification (label rouge/IGP) en cours pour le fromage « Tomme des Pyrénées. 
Un film documentaire d’une vingtaine de minutes restitue cette expérience. Une 




● BUDGET, PRODUITS, COMMUNICATION ET COORDINATION 
 
? Budget 2005 pour l’animation et la communication : un montant de 50 000 euros a été attribué. Outre 
les activités de chaque axe, un atelier est envisagé en fin d’année. Contact : denis.sautier@cirad.fr - 
Tera – Tél 04 67 61 71 18 
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? Site intranet : accord de principe de la DIC pour la mise en place d’un site intranet LABELSUD. A 
concrétiser. Contact : abel.dumont@cirad.fr  
 
? Echange d’informations entre projets fédérateurs : une réunion d’information réciproque entre 
responsables des différents projets fédérateurs se tiendra le vendredi 24 juin. 
 
? Information complémentaire sur ce numéro de la Gazette Labelsud : 
nadine.kelemen@cirad.fr - Tera - Tél 04 67 61 59 66 et abel.dumont@cirad.fr  - Tera - 
Tél 04 67 61 44 68 
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Annexe 5.  Labelsud Axe 1 
 
Effets de la segmentation des marchés 
Mémoire de Master I. Bocoum, U. Montpellier 1 
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EUROPEAN COMMISSION - THE SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 
PRIORITY 8.1, Policy-oriented research (SSP) 
Call identifier   FP6-2003-SSP-3 
Strengthening International Research on Geographical Indications: 
from research foundation to consistent policy (SINER-GI) 
 
Beginning: May 2005 
Ending: April 2008 
Type of instrument: Specific Targeted Research Project 
List of participants: 
1 - Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Toulouse, France 
Project coordinator : Bertil SYLVANDER (INRA – SICOMOR) 
2 - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), 
Montpellier, France 
3 - University of Florence, Italy 
4 - Service Romand de Vulgarisation Agricole (SRVA), Lausanne, Switzerland 
5 - University of Newcastle Upon Tyne, United Kingdom 
6 - Wageningen University, The Netherlands 
7 - University of Latvia, Riga, Latvia 
8 - University of Parma, Italy 
9 - École Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Clermont-Ferrand, France 
10 - Organisation for an International Geographical Indications Network (ORIGIN), Belgium-Switzerland 





 SINER-GI Project background 
 
Geographical indications (GIs) for agri-food products are a major asset of the European model of 
agriculture, acting not only as a tool for protecting consumers' interests and reinforcing confidence in 
high-quality and typical products, but also as a legal and commercial basis for the development of 
rural areas, the preservation of cultural heritage as well as the promotion of SMEs. GIs are also a 
global issue, regulated in international law by the WTO and warranting increasing attention world-
wide. However, no comprehensive analytic framework and data set is yet available to assess their 
effects. The objective of the Strengthening INternational Research on Geographical Indications 
(SINER-GI) proposal is to build and share a coherent scientific basis world-wide, regarding 
economic, legal, institutional and socio-cultural conditions of success of GIs, in order to support their 
legitimacy in the framework of WTO negotiations. 
The project approach builds on a review and typology of products bearing a GI under different 
institutional and market frames in former and acceding EU Member states and in Third countries. 
This database will lead to the formulation of a robust analytical framework and of internationally 
relevant monitoring indicators. The conceptual model will then be applied to in-depth analysis of 
selected case-studies in extra-EU countries compared to EU. Long-term scenarios will be assessed; 
policy recommendations will address improvements needed to maximise GIs contribution as a driver 
for rural development and consumers' confidence. 
We advocate an explicit international approach, since confining the scope of research to EU countries 
would eventually weaken the project capacity to provide a more comprehensive and internationally 
grounded scientific foundation of this concept. This scientific work will give effective support for 
successful EU policy. 
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Les étapes de la méthode  
   
1) Mieux connaître la filière 
 
1.1. Contexte socio-économique de la filière :  
1.2 Organisation de la filière : 
1.3 Itinéraires techniques / Pratiques  
1.4. Analyse financière des filières 
 
2. Identifier les dangers et le risque pour le consommateur  
2.1. Identification des dangers :  
 
2.2. Le risque pour le consommateur 
2.2.1 Caractérisation du danger 
2.2.2. Exposition au risque d’affection liée à la présence du danger :  
o Probabilité de consommer un produit contaminé : sources – fréquence et niveau de 
contamination 
o Nombre probable de « dangers » dans le produit à consommer : préparation des plats 
2.2.3. Caractérisation du risque pour le consommateur : Estimation du nombre de malades 
o L’apparition des dangers 
o Identification des causes d’apparition des dangers   
o Identification des causes majeures d’apparition des dangers  
 
3. Le risque PAR le consommateur 
3.1. Portefeuille de risques alimentaires (crainte pour soi) 
3.2. Communication : émetteur, contenu, intensité, cohérence/cacophonie, support, cible,  
3.3. Niveau d’information, source, confiance  
3.4. Perception du risque:   
3.5. Identification de la qualité et pratiques antirisques :  
? Identification de la qualité 
? Pratique d’évitement  ou d’aggravation du risque : 
pratiques d’achat, stockage, préparation, consommation/pertinence, efficacité 
Choix du fournisseur, Lieu d’achat 
3.6. Confiance dans les signes de qualité émis (tampon veterinaire, label, marque, …) 
3.8. Responsabilité perçue :  
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4 Gérer les dangers par les mesures de maîtrise 
4.1.   Définition des mesures préventives possibles/ danger considéré 
              - Identifier les mesures existantes 
              - Définir les mesures préventives à mettre en place 
4.2. Définition des points critiques 
4.3. Définition des valeurs cibles et limite critique pour la maîtrise (T°C, temps) 
4.4. Définition de moyens de surveillance 
4.5. Définition des actions correctives 
 
 
5. Gérer les dangers par des mesures institutionnelles 
 
5.1. Améliorer la construction des normes et des systèmes de contrôle 
5.2. Développer les associations de producteurs valorisant la qualité sanitaire 
5.2. Développer la coordination verticale dans les filières 
 
6. Gérer les dangers par des mesures économiques 
6.1 Coût de conformité/ de non-conformité 
6.2. Analyse financière des filières de différents niveaux de gestion des risques 
6.3. Proposition de prix différenciés à la qualité 
6.4. Proposition de mesures incitatives par l’état 
 
 
7. Vérification de l’application et de l’efficacité des moyens de maîtrise 
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1.0 Description 
 
This proposal outlines activities for conducting benchmarking and preliminary “sustainability” cost-
benefit analysis of the main sustainability standards systems implemented within the coffee sector. 
 
2.0 Objectives 
• To provide a realistic analysis of the costs and benefits associated with adoption of diverse 
standards-based sustainability initiatives 
• To provide producers, policy makers and other stakeholders with a better understanding of the 





Over the course of the past two decades there has been an explosion of voluntary standards systems 
touching on specific aspects of sustainability (i.e. organic, fair trade, eco-friendly, etc.). These have 
been most prevalent and advanced within the coffee sector and in some cases are becoming de facto 
requirements for participation in trade.  Although markets for such systems have been relatively small 
to date, increasing interest on the part of major roasters, traders and retailers along with fast growth 
rates have significantly contributed to the potential impacts and overall importance of such practices 
at the global level.  
 
Despite the growth in the range and form of sustainability systems being implemented, there is 
comparatively little information on the actual costs and benefits which such systems bring to 
producers.  As producers and other players are increasingly faced with a choice of adoption of one of 
more standards, the lack of credible, objective information on the real costs and benefits associated 
with standards adoption and compliance is becoming an escalating handicap to strategic planning in 
the sector.  An assessment of producer experience to date and expected market trends will be critical 
for determining whether and under what conditions the implementation of such practices might be 
warranted.  
 
Similarly policy makers wanting to promote both the private benefits and the preservation of public 
goods addressed by standards systems have an interest in gaining a deeper understanding of the real 
costs associated with such public goods preservation as a tool for assessing their strategic actions.   
 
Finally, a global cost-benefit analysis can also offer a critical tool for improving the impacts and 
efficiency of existing systems by providing them with a clear map of some key strengths and 
weaknesses and options for improvements.   
 
This proposal outlines a research program for conducting a cost/benefit analysis of the six most 
important sustainability standards systems currently applied in the coffee sector: Organic, FairTrade, 
Rainforest, Utz Kapeh, Starbucks Café Practices and the Common Code for the Coffee Community.2   
The proposed workplan includes activities related to the adaptation the ICO/EC Tool to the 
“sustainability context” and the application of the adapted “Tool” to conditions in 9 coffee growing 
countries across four main sustainability systems. Although actual assessments will be based on 
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cooperative efforts with interested stakeholders from the coffee supply chain, the program will 
maintain a clear independence with respect to the analysis of specific standards programs. 
 
4.0 Methodology 
The analysis will cover 9 countries across the major growing regions in order to be representative and 
for sufficient samples to permit cross-comparisons and verification. The preliminary set of countries 
include: Mexico, Colombia, Peru, Guatemala, Uganda, Ethiopia, Indonesia, India, and Brazil or 
Vietnam. The methodology will be based on 4 components.  The project will be overseen and verified 
by both an expert scientific research committee and an expert advisory committee in an effort to 
ensure objectivity and accuracy. 
 
1. Background Comparison and Analysis of Standards 
 
As preparation and background information for project partners and implicated stakeholders, 
the project will begin by commissioning a desk study of the different technical requirements 
and management systems of the main coffee certification systems including, inter alia: 
• Smithsonian Bird Friendly Standards 
• Rainforest Alliance Standards 
• Utz Kapeh Standards 
• IFOAM Organic Standards 
• Fair Trade Labeling Organizations International Standards 
• Common Code for the Coffee Community Standards 
• Eurepgap Coffee Standards 
• Starbuck's Café Practices 
 
The investigation will rely upon existing standards documents and interviews with relevant 
standards authorities as well as confirmation with stakeholders in the field.  This will outline 
the basic technical requirements of the different standards, provide background on the history 
and context of each initiative, define the institutional structures, and note the distribution of 
administrative costs. 
 
2. Indicators Development 
 
In 2004 the European Commission and International Coffee Organization produced a generic 
tool that provides a comprehensive and quantitative analysis for determining the total and unit 
costs of coffee production in different growing regions.  This project proposes to adapt and 
apply the tool in an effort to determine the distinct site specific costs of production for 
producers engaged in one or more of the major sustainability standards systems.  Adaptation 
of the ICO/EC “cost of production tool” will focus on the integration of social and economic 
“costs and benefits” for measurement and will be guided by the scientific research committee 
and advisory panels.  In order to ensure that the methodology incorporates the perspectives of 
the different approaches to sustainability as much as possible, an effort will be made to have as 
wide a representation on the advisory panel—including representatives of each of the 
standards being analyzed.  A guide for applying the indicators will be prepared to guide 
independent auditors in their work conducting the benchmarking and cost/benefit assessments. 
 
LabelSud     -    Projet fédérateur CIRAD            janvier 2006 28
3. Case Selection and Cost Benefit Analysis 
 
Case studies will be selected based on farm size, agro-ecological and geographic situation, and 
the style of production (rustic, intensive, etc) in order to present a representative diversity and 
range of samples. Cost benefit assessments will begin with benchmarking to establish 
baselines for each case. Assessments will be made of 4 to 8 farms that are reasonably 
representative of average farms in the selected regions. Work will be conducted wherever 
possible with experienced local professionals under the guidance of the Project Director and 
Advisory Panel to both reduce costs and ensure local capacity building. The following systems 
will be tested in each country (where possible): 
• Utz Kapeh 
• Rainforest Alliance 
• Organic 
• Fair Trade 
• Common Code for the Coffee Community 
• Starbucks Café Practices 
 
4. Comparative Analysis 
 
Each case will be studied at 4 points. First, at the baseline to determine starting points, then 
after the first year to reach preliminary conclusions. This preliminary report will be discussed 
among stakeholders and also in a workshop setting in order to refine the methodology as 
necessary The same measures will be taken after the second and third years of farm operation 
in order to ensure a realistic temporal result rather than a single snapshot view of a single point 
in time. This is especially critical since the perceived benefits of sustainability standards are 
understood to accrue most significantly at some time after the initial adoption.  
 
The results of the research from the six sets of case studies will be compared and analyzed 
with a view to identifying the trends, opportunities and challenges across the individual 
standards systems as well as with respect to the ability of specific regions to benefit from the 




The project will provide the following concrete deliverables: 
• A background comparative analysis of the history, technical requirements and management 
structures associated with all of the major sustainability standards active in he coffee sector.  A set 
of practical, measurable sustainability indicators based on the guidance of an expert multi-
stakeholder group suitable for application/adaptation on a global level 
• A short guide for conducting cost benefits assessments at the field level  
• 6 analysis reports (1 for each standard across 9 countries)  
• 1 Preliminary Synthesis Report 
• 1 Final Synthesis Report assessing the results of the different studies and their strategic 
implications for policy and investment.   
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Annexe 9.  
 
Comptes-rendus des missions  




Mission au VIETNAM de Henri VANNIERE du 30.11. au 10.12.05 
 
Objet :  
Evaluation d'une grille d'analyse du risque pesticides - cas de la filière légumes propres au Vietnam -
Projet fédérateur Label Sud 
 
Points essentiels : 
 
L'Axe 2 du projet Fédérateur avait pour objectif d'élaborer un outil commun pour évaluer les risques 
sanitaires au sein d'une filière. Il était prévu de tester cet outil au cours de cette mission au Vietnam 
sur deux filières : la filière "Légumes propres" dans la région d'Hanoi (filière étudiée par ailleurs dans 
le cadre des projets Susper et Malica), et la filière Porc (étudiée en partie dans le cadre du projet 
Prise). Beaucoup d'informations ont été recueillies sur la filière Légume propre, l'étude a été initiée 
pour la filière Porc et doit se poursuivre en janvier février par un travail d'enquête. Une première 
restitution des travaux est prévue vers la mi janvier 2006 dans le cadre des journées de présentation du 





Mission en Inde de Hubert DEVAUTOUR du 7 au 17.12.05 
 
Objet : 
Réalisation d'une étude de cas "riz basmati" pour le projet fédérateur Label-Sud (avec F Gay CA et D. 
Marie-Vivien Tera) 
 
Points essentiels : 
 
Réalisation d'entretiens et d'enquêtes à Delhi et dans l'état d'Haryana avec différents acteurs de la 
filière Riz Basmati (producteurs, transformateurs, exportateurs, organismes d'appui et juristes. Appui 
à l'insertion de D. Marie-Vivien et visites aux responsables de diverses institutions partenaires 
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Mission de Frédéric GAY en INDE du 8 au 13.12.05 
 
Objet :  
Etat des lieux de la mise en place d’une IG pour le riz Basmati en Inde : Evaluation du processus 
d’élaboration de la qualité du riz Basmati et de sa codification dans le cadre en place d’une IG sur ce 
produit (Définition de typicité du produit, du terroir d’origine et du processus de production)...  
 
Points essentiels : 
 
Evaluation de la mise en place d’une IG pour le riz Basmati en Inde en dégageant les forces et les 
faiblesses de cette démarche au niveau juridique (quel cadre légal ?), socio-économique (Comment la 
filière se structure pour mettre en œuvre l’IG ?) et technique (Quels sont les éléments du cahier des 
charges ?). Pour cela la mission a été conduite par une équipe de trois chercheurs du CIRA : Delphine 
Marie-Vivien, juriste, Hubert Devautour, socio-économiste et Frédéric Gay, agro-physiologiste expert 
sur la qualité du riz. La réputation aussi bien en Inde que dans le monde entier du riz Basmati justifie 
pleinement le dépôt d’une IG pour ce produit. Le riz Basmati se caractérise en particulier par 
l’intensité de son parfum et la capacité d’allongement du grain à la cuisson. Il ressort des entretiens 
avec les différentes personnes rencontrées au cours de la mission que ces caractéristiques de qualité 
du grain dépendent surtout du potentiel génétique des variétés et du climat. L’effet des pratiques 
culturales serait marginal. Les deux points sensibles par rapport à l’élaboration d’un cahier des 
charges pour la production de riz Basmati sous IG sont 1) la définition de ce qu’est une variété de riz 
Basmati, 2) la délimitation du terroir spécifique à l’IG Basmati. Ces deux aspects doivent être clarifiés 
pour renforcer la validité de cette IG. Cela passe en partie par des travaux de R&D dans les domaines 
de la science des aliments (caractérisation de la qualité, élaboration de méthodes d’analyse) et! de 
l’agro physiologie (analyse des déterminants agro-environnementaux de la qualité) de sur lesquels le 




Mission de Denis SAUTIER au BUKINA FASO du 5 au 13.12.05 
 
Objet : 
Conference ministerielle des Pays membres de l’Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle 
(OAPI) sur les Indications Géographiques - Ministerial Conference on Geographical Indications -
African Organization for Intellectual Property OAPI 
 
Points essentiels : 
 
La Conférence ministérielle sur les Indications géographiques a réuni les ministres de l'Agriculture et 
les ministres en charge de la Propriété intellectuelle des 16 pays membres de l'Organisation Africaine 
de la Propriété intellectuelle, ou leurs représentants. Le rôle et le cadre des indications géographiques 
ont été présentés par l'INAO et le CIRAD, puis les experts nationaux des 4 pays-pilote (Cameroun, 
Burkina, Guinée, Cote d'Ivoire) ont présenté chacun 2 produits-pilote. La déclaration finale engage 
l'OAPI à détailler et mettre en oeuvre le plan d'action pluriannuel présenté à la conférence. Apres la 
conference, Cirad et Inao ont visité les cas Burkinabé. 
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Mission de Frédéric LANCON au VIETNAM du 20.11. au 3.12.05 
 
Objet : 
Mission de prospection pour le montage d'un projet sur la qualité du riz au Vietnam 
 
Points essentiels : 
 
La mission a réunis un certain nombre d'informations permettant de confirmer la mutation du secteur 
rizicole vietnamien d'un secteur stratégique maximisant la production pour la sécurité alimentaire et 
les exportations (devises) vers un secteur agro-alimentaire plus classique combinant plusieurs 
segments de marché. Les dernières années ont vu en particulier l'émergence ou la relance de sous-
filières de riz de qualité soit pour l'export soit pour le marché intérieur. Ces processus sont parfois 
accompagnés par les instituts de Recherche (filière domestique) soit par des opérateurs privés (filière 
export). La mission a permis d'identifier plusieurs domaines de recherche peu couverts par les travaux 
récents menés au niveau du secteur. Il s'agit entre autre des critères qui déterminent les préférences 
des consommateurs vietnamiens (urbains en particulier), des processus de contractualisation entre 
rizier et producteur, de la gestion du système semencier, des déterminant agro-climatiques de la 





MISSION DE Nadine ZAKHIA-ROZIS en Allemagne du 10 au 13.10.05 
 
Objet : 
Participation au colloque Tropentag 2005 "The Global Food & Product Chain - Dynamics, 
Innovations, Conflicts, Strategies" 
 
Points essentiels : 
 
La conférence Tropentag est une rencontre annuelle, organisée par un consortium d'universités en 
Allemagne, sous l'égide de la Coopération Allemande (GTZ, DFG). Elle vise à présenter et débattre 
des différents projets de R&D financés par la Coopération Allemande, dans les domaines de 
l'agriculture, forestier, alimentation et gestion des ressources naturelles. En 2005, la conférence s'est 
déroulée sur le campus de l'université de Hohenheim (Stuttgart). Plusieurs travaux sont menés dans le 
cadre de formations doctorales de partenaires du Sud (Vietnam, Thailande, Kenya, Zimbabwe, 
Brésil). La Conférence a accueilli 524 visiteurs. Le programme de la conférence est consultable sur le 
site www.tropentag.de, avec diverses sessions dédiées à la gestion des ressources agricoles, animales, 
végétales, stratégies d'acteurs des filières, génétique et biodiversité, régime foncier, libéralisation des 
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Mission de Delphine MARIE-VIVIEN au Etats-Unis du 14 au 21.05.05 
 
Objet : 
Présentation projet Siner-GI au séminaire "Geographical Indications and Sustainable Rural 
Development" organisé par E.Barham à St Louis, Missouri 
 
Points essentiels ; 
 
Le séminaire avait pour objectifs: promouvoir une meilleure compréhension des indications 
géographiques, explorer leur application pour les spécialités régionales agricoles et viticoles aux US, 
faire connaître le statut actuel des IG aux US, faciliter une discussion ouverte sur les impacts des IG 
sur le développement rural, clarifier l'appel européen pour un registre multilatéral des indications 
géographiques, clarifier les négociations à l'OMC, encourager le dialogue sur les IG entre l'Etat et les 
agences fédérales aux US. Ce séminaire a donc permis de croiser les approches européennes, basées 
sur une expérience ancienne avec les développements autour des produits locaux aux US, au niveau 
de la recherche et au niveau des décideurs et des producteurs. La méthodologie développée dans 




Mission de Denis SAUTIER en ESPAGNE du 5 au 8 juin 2005 
 
Objet : 
Réunion de préparation du Colloque SYAL 2006 
 
Points essentiels : 
Avec les partenaires rencontrés en Espagne, ont été décidés: le montage d'un projet européen SSA 
pour septembre 2005, visant a structurer un réseau européen sur le thème "Systèmes agroalimentaires 
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 Annexe 10.  Bilan budgétaire 2005 (état provisoire) 
 
PROJET FEDERATEUR LABELSUD    
      
Budget au 1.01.05 : 66461,24    
Utilisation de ce solde d'ici fin 2005 comme suit :   
      
Colloque SFER Clermont-FERRAND Octobre 2005   2535 
Participation C. Chillet et C. Burgaud Atelier labelsud  3900 
CD rom atelier Labelsud     1190 
Participation CD école-chercheur   2000 
Séminaire Bratislava "Normalisation C. DIDIER (FLHOR) 1374,41 
Mission qualité sanitaire Vietnam (H. Vannière)   3901,8 
Mission riz aromatique (F. Lancon) CA Nov.déc.  4000 
Recueil données p/ tester methode analyse risques sanit. (C. Le Bas) 1500 
Ecole chercheurs Tomme des pyrénées -  mars  1000 
Préparation coll. 2006 Produits différenciés Espagne D.S. mai 700 
Samir ZEMMOUR Appui stage DEA Viande Hallal  725 
Stage d'Ibrahima BOCOUM (5 mois) – Impact Différenciation 1929 
Accueil délégation OAPI Octobre   269 
Appui accueil Professeur visitant R. Jussaume (USA)  600 
Participation  salon "aux origines du goût" à Montpellier Octobre 400 
Participation colloque unesco Terroirs et culture Paris septembre 500 
Mission Inde I.G. (H. Devautour + F. Gay) dec.  5235 
Colloque INRA/INAO PARIS Novembre   1500 
Séminaire C. Cerdan "Stratégies producteurs familiaux" 2500 
Diverses inscriptions colloques (SFER Mtp, Avignon etc..) 1000 
Documentation    3000 
Mobilier     200 
Camescope     893 
Duplications diverses    1500 
Fournitures bureau     1160 
Billets avion atelier 9-01.06    1000 
Analyse des systèmes certification café (COSA) Billet Costa Rica 1700 
Diverses missions Paris contacts AOPI   2000 
Séminaire Stuttgart N.Zakhias-Rosis (Global food & product.chain) 1000 
Participation film de synthèse "Démarches qualification" 2000 
Missions D. Marie-Vivien mai 2005 E.U.   1592 
Logiciels (3)     610 
Duplication de "Promouvoir la compétitivité de l'agriculture…. 1393 
Frais relations publiques    1000 
Cartes photocopies    505 
Reproductions flms école-chercheur   700 
Mission OAPI D. Sautier B.F.   3600 
Edition IICA-CIRAD sur la qualite des fromages mexicains 1000 
TOTAL         61612,21 
           
      
 
Annexe 11.   
Programme du Deuxième atelier LabelSud, 09.01.2006 
 
      CIRAD Montpellier, Batiment 4 / salle 128 
 
 
? A.  9h-9h45 :    Introduction   (salle 128) 
• Présentation du projet fédérateur: objectifs, moyens, organisation. Résultats  attendus de l'Atelier 
(D. Sautier, A. Dumont)  
• Budget d’animation 2005 et utilisation (N. Kelemen) 
• Questions et éclaircissements. 
 
? B.   9h45-12h30  :     Mise en commun des résultats 2005    (salle 128) 
• 9h45  Conclusions du travail de Master Economie « Grille d’analyse des effets de la segmentation 
des marchés par les démarches qualité »  
• 10h15 Avancement des travaux sur les indications géographiques : Afrique et autres régions   
• 10h30  Colloque INRA-INAO « Produits agricoles et alimentaires d’origine »  
• 10h40  Colloque "Au  nom de la qualité" de la Société française d'Economie rurale à Clermont-
Ferrand, notamment l'Atelier " Consommateurs, valeur du territoire et des méthodes de production"  
 
11h00  PAUSE-CAFE 
• 11h15  Présentation de la journée « Traçabilité » Cirad – UM.II 
• 11h20 Missions sur la structuration des filières riz de qualité : Vietnam ; Inde 
• 11h30 Initiative COSA : Evaluation de l'impact des différentes certifications et labellisations 
équitables et/ou environnementales en café 
• 11h45  Avancées de la méthode de "gestion intégrée des risques sanitaires sur l'ensemble d'une 
filière"  
• 12h15  Application au cas du Vietnam  
• 12h45  Discussion générale 
 
13h-14h00    REPAS    
 
? C.   14h-15h30 :  Plan d’action 2006 et besoins d’animation 
Réunions en sous-groupes par axes – (salles 128, 129, 130) 
  
? D.   15h30-16h30 : Plénière : Synthèse et budget d’animation 2006  
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Annexe 12.   
Deuxième atelier LabelSud, 09.01.2006 
 
 
Liste des participants 
 
   
      
 
 
Ph. Bastide     CP   UR Qualipérennes 
JP Boutonnet     INRA / Emvt   Umr Innovation 
N. Bricas     Tera   chef UR Nomade),  
I.Bocoum     Master Economie  U.M.1  
E. Cheyns     Cp   UR Nomade  
H. Devautour     Tera   Chargé de mission  
C. Didier     Flhor   UR  PFI 
A. Dumont    Tera   PF LabelSUD 
J. Ganry     Flhor   DAAS  
V. Jannoyer     Flhor  chargée de mission fruits tropicaux  
N. Kelemen     Tera   Assistante LabelSUD 
R. Lancelot     Emvt   DAAS  
F. Lançon     CA    UR Arena 
Ch. Montagnon    CP   chargé de mission café-cacao 
D. Montet     Amis   UR Qualité des aliments trop. 
D. Pioch     Amis   UMR GPEB 
G. Roche     Tera   UR Qualiter / UMR Innovation 
D. Richard                                        Emvt chef UPR Syst.d’élevage et 
produits animaux  
A. Rouzière     CP   chef UPR Qualipérennes 
D.Sautier     Tera   coord LabelSud  
H. Vannières     Flhor   UR PFI 
M. Weil     CP   UR Qualipérennes 
 
Départements représentés :  6 
UPR ou UMR représentées :  9 
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